

# Presse-Info

## Gleisbauprogramm 2023 der KVB – Terminübersicht

### Große Maßnahmen:

05.01. – 09.01.2023 (Weihnachtsferien):

**Weichenerneuerung Appellhofplatz (abgeschlossen)**  
(Linien 5, 16 und 18)

24.06. – 22.07.2023 (Sommerferien):

**Erneuerung kontinuierlich-elastische Schienenlagerung (Mülheim, Wiener Platz)**  
(Linie 4)

22.07. – 05.08.2023 (Sommerferien):

**Erneuerung Aachener Stern (Braunsfeld)**  
(Linien 1, 7 und 13)

16.09. – 16.10.2023 (vor und während der Herbsterien):

**Gleiserneuerung Hahnenstraße mit Abzweig Mauritiussteinweg  
sowie Busumfahrt Neumarkt (bis 29.10.) (City, Neumarkt)**  
(Linien 1, 7 und 9 sowie geringfügig Linien 136 und 146)

12.11. – 24.11.2023 (außerhalb der Ferien):

**Erneuerung kontinuierlich-elastische Schienenlagerung (Mülheim, Wiener Platz)**  
(Linien 13 und 18)

### Mittlere Baumaßnahmen in prominenten Bereichen:

31.03. – 06.04.2023 (Osterferien):

**Gleiserneuerung Barbarossaplatz – Eifelstraße (Südstadt)**  
(Linien 12, 15 und 16) – siehe gesonderte Presseinformation

24.04. – 28.04.2023 (außerhalb der Ferien):

**Gleiserneuerung Richard-Wagner-Straße/Moltkestraße (City)**  
(Linien 1 und 7)

22.06. – 01.07.2023 (Sommerferien):

**Erneuerung der Überfahrt Rheinuferstraße (Südstadt)**  
(Linie 12)

Darüber hinaus:

Februar – März 2023 (verlängerte nächtliche Sperrpausen wochentags)  
**Fahrleitungsarbeiten Longerich – Chorweiler (Linie 15)**

04.11. – 06.11.2023 (außerhalb der Ferien):

**Fahrleitungsarbeiten Nußbaumerstraße/Gürtel (Ehrenfeld)**  
(Linien 5 und 13)

ganzjährig

**16 Bahnsteigsanierungen, Erneuerung Beleuchtung der Haltestellen Ford-Werke**  
(Linien 7, 9, 12 und 15) – siehe gesonderte Presseinformation

Hinzu kommen Baumaßnahmen der HGK Häfen und Güterverkehr Köln AG in deren Streckennetz (Linien 16 und 18), Maßnahmen der DEGES (AD Heumar – betroffen Linie 9) sowie der DB AG (Eisenbahnbrücken Deutz-Mülheimer-Straße – betroffen Linien 3 und 4).